

# 工期 (H26~34)



1、各エリアと実施事業(利用者数)		
	エリア名	事業(利用者数)
高齢者等 対応型	いこい	①生活介護 (50) ②施設入所 (50) ③短期 (2)
	なごみ	①生活介護 (70) ②施設入所 (50) ③短期入所 (2)
自立支援型	いきいき	①生活介護 (50) ②施設入所 (50) ③短期入所 (2)
	すまいる	①生活介護 (70) ②施設入所 (50) ③短期入所 (8)
事務・ センター	①地域生活支援センター ②就業・生活支援センター事業 ③障害者地域支援・研修センター事業 ④居宅介護 ⑤就労移行支援事業 ⑥共同生活援助	

## 2、各工期における事業内容

年度	工事内容	供用開始
H26	基本設計：全体 (1月～)	
H27	基本設計：全体(～7月末) 第1期工事 実施設計(8月～:いこい棟)	
H28	①第1期工事(いこい棟) 第2期工事实施設計 (事務・センター棟)	
H29	②第2期工事(事務・センター棟)	①ひまわりの丘 (いこい棟)
H30	第3期工事：実施設計 (なごみ棟)	②ひまわりの丘 (事務・センター棟)
H31	③第3期工事(なごみ棟)	
H32	第4期工事：実施設計 (いきいき・すまいる棟)	③ひまわりの丘 (なごみ棟)
H33	④第4期工事(いきいき・すまいる棟)	
H34		④ひまわりの丘 (いきいき・すまいる棟)