


# 工期 (H26~R4)



1、各エリアと実施事業(利用者数)		
	エリア名	事業 (利用者数)
高齢者等 対応型	いこい	①生活介護 (50) ②施設入所 (50) ③短期 (2)
	なごみ	①生活介護 (70) ②施設入所 (50) ③短期入所 (2)
自立支援型	いきいき	①生活介護 (50) ②施設入所 (50) ③短期入所 (2)
	すまいる	①生活介護 (70) ②施設入所 (50) ③短期入所 (6)
事務・ センター		①地域生活支援センター ②就業・生活支援センター事業 ③障害者地域支援・研修センター事業 ④居宅介護 ⑤就労移行支援事業

## 2、各工期における事業内容

年度	事業団	岐阜県
H26	①基本設計(1月~)	
H27	①基本設計(~7月末) ②実施設計(8月~:いこい)	①築山造成工事
H28	★ <u>建設工事(いこい)</u> ③実施設計(事務・センター)	
H29	★ <u>建設工事(事務・センター)</u>	
H30	④実施設計(なごみ)	②解体工事(予定:センター・世帯寮・独身寮)
(R1)	★ <u>建設工事(なごみ)</u>	
R2	⑤実施設計(いきいき・すまいる)	③解体工事(予定:第四学園)
R3	★ <u>建設工事(いきいき・すまいる)</u>	
R4		④解体工事(予定:第三学園)